

298

20150622/708/64/27

कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा बारी ता. अकोले जि. अहमदनगर
द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : कोपबं २००७/१७२९/ए.क. (४१६/२००७) गुंतागुंती

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक : २२/२/२००८

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र
क्र.गोमपाविमं/ता-५/कोपबं बारी सुप्रमा/३७२५/२००७/दिनांक २४.५.२००७

प्रस्तावना :-

कोल्हापूर पध्दतीचा बंधारा बारी ता. अकोले, जि. अहमदनगर या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक कोपबं-१७२९/४२१/०३/खारभूमी दिनांक २४.६.०४ अन्वये रुपये ४६.८० लक्ष किमतीस प्रशासकीय मान्यता व शासन निर्णय क्रमांक लपायो-१७९६/०९०/३२६/०६ खारभूमी दिनांक ३१.१.२००२ अन्वये प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर स्थितीत बंधा-याचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. योजनेच्या स्विकृत निविदेमध्ये प्रस्ताभासाठी दगडी बांधकाम प्रस्तावित केले होते परंतु शासन परिपत्रक दिनांक ०.१२.२००२ अन्वये दगडी बांधकामाऐवजी संधानकाचा वापर करण्यात आला. बंधा-याचे पायाचे दगडी बांधकाम तसेच अंत्यभाग व गुंतावा भितीचे काम पूर्ण झाले आहे. जादा दराची निविदा, दरसूचीच्या दरातील वाढ, अधिप्राप्तिकी बदलामुळे वाढ, अनुषंगिक खर्चातील वाढ इ. कारणांमुळे योजनेच्या किमतीत वाढ अपेक्षित असल्याने सन २०००-२००१ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये ११८.०६ लक्ष किमतीच्या एकलपत्र सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये को.प.बंधारा बारी ता. अकोले, जि. अहमदनगर या योजनेस सन २०००-२००१ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित मूल्य १,१८,०६,३३०/- (रुपये एक कोटी, अठरा लक्ष, सहा हजार, दोनशे तीस फक्त) यापैकी कामाद्वितीय रुपये ९४,३१,२०३/- व रुपये २,३७,५०,३७/- अनुषंगिक खर्च या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उपरिपेवार तहदारीचा गोपबारा सोबत परिशिष्टांमध्ये देण्यात येत आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय मुख्य लेखांशिक्ष "४७२२ ल्हान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च ८००-इतर खर्च पंचवार्षिक योजनेतर्गत योजना (१९०) सांकेतिक श्रेणीतील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (चार) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद भाग भांडवली अंशदान योजनेतर्गत

(संगणक संकेतिक क्रमांक Y/७०७/Y९९-७) या लेखाशिर्षकावरील मुंबई राज्यात व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे उपलब्ध होणा-या तरतुदीतून परस्पर भारीवण्यात यावा

हा शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १०९९/(१२०/९९) मीप (१० दिनांक ११.७.९९ मधून नमूदनागर आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकाय विभागाने पदाने करणयात आलेल्या अधिकाऱ्या वर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस पदाने करणयात आलेली द्वितीय सुशुद्धित प्रशासकाय मान्यता (१२/९८) अनुक्रमेण नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(ग.च.हुमणे)

शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई : नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई : नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, अहमदनगर
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभधेय विकास अधिकरण, अहमदनगर
कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, अहमदनगर
अवर सचिव (खारभूमि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (खारभूमि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवंशाखा १/२ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-२ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालय, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई ३२
खारभूमि कार्यासन, संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक कोपबं २००७/७२९/(४१६/२००७) खारभूमी दिनांक २२.२.२००८

चे परिशिष्ट
को.प.बंदारा खोरी ता.अकोले, जि.अहमदनगर अंदाजपत्रकाचा ग्रांथवारा

क्रमांक	शिर्ष / उपशिर्ष	एकूण (रुपये लक्ष)	एकूण रुपयात
१.	'ए' प्राथमिक	४९९००	४९९००
२.	'बी' (भूसंपादने)	२५२०४	२५२०४
३.	'सी' मुख्य कामे	९१५८३८३	९१५८३८३
४.	डी विमोचक	--	--
५.	ई-फॉल	--	--
६.	एफ आरएचटी वर्क्स	--	--
७.	जी पूल (सीटी क्रॉसिंग)	--	--
८.	एच एस्केप	--	--
९.	'के' इमारती	६१९७४	६१९७४
१०.	एल भागीकाम	--	--
११.	एम वृक्षारोपन	--	--
१२.	'ओ' संकीर्ण	८०००	८०००
१३.	'पी' देखभाल	६७२६२	६७२६२
१४.	'आर' दळणवळण	६१३७०	६१३७०
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	९४,३१,२९३	९४,३१,२९३
	अनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन वगळून)	२३,७५,०३७	२३,७५,०३७
	योजनेची एकूण किंमत	१,१८,०६,३३०	१,१८,०६,३३०

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	४९२ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	९५० स.घ.मी.
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.)	१२४२८ < १२५६३ (मापदंडात वसते.)
लाभव्यय गुणोत्तर	१.८३ > १.०० (मापदंडात वसते)